



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ สยวส.
เลขที่..... 68 เวลา 14:55
รับวันที่..... 20 มี.ค. 2569
ออกจากห้อง ผอ.วันที่ 20 มี.ค. 2569
เวลา..... 16:00

ส่วนราชการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๔๕๙
ที่ สธ ๐๖๒๒/- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด (ผ่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ)

ความเป็นมา

ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ รับผิดชอบงานแผนติดตามและประเมินผล ได้รายงาน และติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (M-SIIS) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ขอรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สำนักยาและวัตถุเสพติด มีแผนงานโครงการในระบบ M-SIIS ทั้งหมด ๑๗ โครงการ แบ่งเป็นแผนงานโครงการ ๖ แผนงาน และงานพื้นฐาน ๑๒ แผนงาน งบประมาณรวม ๑๑๘,๓๒๔,๕๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินงบประมาณ ๕๒,๐๘๑,๙๘๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินบำรุง ๕๗,๘๔๒,๕๘๕.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันแปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินเบิกจ่ายแทนกัน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกสว.) ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Fin-ad ภาพรวม ๓๖,๐๖๘,๗๒๔.๐๙ บาท (สามสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔ แบ่งเป็นเงินงบประมาณ ๑๓,๐๘๐,๙๐๐.๕๐ บาท (สิบล้านสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) เงินบำรุง ๒๑,๕๐๔,๑๗๘.๓๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เงินเบิกจ่ายแทนกัน ๖๗๔,๕๘๒.๑๑ บาท (หกแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกสว.) ๘๐๙,๐๖๓.๑๘ บาท (แปดแสนเก้าพันหกสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการภาพรวม มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๕๗

๔. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปพบปัญหาในการลงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกสว.) เนื่องจากไม่มีรหัสเบิกจ่ายปรากฏในระบบ Fin-ad ทั้งนี้ได้ดำเนินการประสานกองแผนงานและวิชาการ และกองบริหารการคลังแก้ไขแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

กน

กน

(นายสิริชัย กระบี่ศรี)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

Amth

(นางภณิดา เอื้อสิริกรกุล)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

Amr 20/3/๖๙

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาผู้เสพยาเสพติด การ ควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง ห้องปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนตัวอย่างของกลางและปัสสาวะที่ได้รับการตรวจ พิสูจน์ (ภาพรวม) รวม 38,552 ตัวอย่าง 132,253 รายการ เป็นปัสสาวะ 34,897 ตัวอย่าง 125,235 รายการ ของ กลาง 3,655 ตัวอย่าง 7,018 รายการ 2. จำนวนตัวอย่างของกลางและปัสสาวะที่ได้รับการตรวจ พิสูจน์ (สำนัทยาและวัตถุเสพติด) รวม 3,047 ตัวอย่าง 10,104 รายการ เป็นปัสสาวะ 2,208 ตัวอย่าง 9,089 รายการ ของกลาง 839 ตัวอย่าง 1,015 รายการ 3. PT: <ul style="list-style-type: none"> - มีสมาชิกสมัครสะสมรวม 994 แห่ง - จัดทำแผน/ประชุมคณะกรรมการ/เสนอขออนุมัติแผน/ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง/เปิดรับสมัครสมาชิก/เตรียม วัสดุ/สารมาตรฐาน/สารเคมี 4. IQC: จำนวนรวม 4,834 ชุด (รอบที่ 1/2569) 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ยาเสพติดชนิดใหม่ (New Psychoactive substances; NPS and new illicit drugs) <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการเตรียมสารมาตรฐาน 	55.1
2	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการผลิต ฮอร์โมนกลูคาگون	<ol style="list-style-type: none"> 1. เริ่มดำเนินการศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยา Glucagon 2. ดำเนินการศึกษาด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยา Glucagon แล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม สำหรับการตรวจวิเคราะห์ 3. ดำเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ วิเคราะห์แล้วเสร็จ และเริ่มทดสอบสภาวะที่เหมาะสมใน การตรวจวิเคราะห์ 4. ดำเนินการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ ต่อเนื่อง 5. ดำเนินการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมแล้วเสร็จ และเริ่ม ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 6. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ specificity ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 	59.0
3	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Mesenchymal stem cells สำหรับการเป็นห้องปฏิบัติการ อ้างอิงของประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เริ่มดำเนินการศึกษาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ stem cells 2. ดำเนินการศึกษาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ stem cells แล้ว เสร็จ และเริ่มดำเนินการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบสภาวะวิธีตรวจวิเคราะห์ 3. ดำเนินการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และทดสอบสภาวะวิธี ตรวจวิเคราะห์ต่อเนื่อง 	55.0

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
		4. พัฒนาวีธีตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ และทดสอบสภาวะวิธีวิเคราะห์ต่อเนื่อง พร้อมเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 5. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	
4	โครงการ การพัฒนาแผ่นมาสก์หน้า HydroExoDerm ด้วยนวัตกรรม Hydrogels ผสาน Exosomes	1. ได้ดำเนินการศึกษาสูตรสำหรับแผ่นมาสก์หน้า Hydrogels 2. ศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตแผ่นมาสก์หน้า Hydrogels แล้วเสร็จ และเริ่มการพัฒนาสูตร Hydrogels 3. ได้สูตร Hydrogels และเริ่มดำเนินการทดสอบ Hydrogels สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	50.0
5	โครงการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1. จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรไทยแล้วเสร็จ จำนวน 7 มอโนกราฟ ได้แก่ 1. มอโนกราฟยาน้ำมันไพล 2. มอโนกราฟพิลังกาสา, ผล 3. มอโนกราฟรุงเขมา, ราก 4. มอโนกราฟคนทีเขมา, ใบ 5. มอโนกราฟเทียนกิ่ง, ใบ 6. มอโนกราฟขี้กาขาว, ราก 7. มอโนกราฟสารสกัดไพลทอด 2. จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของยาหรือสมุนไพรต่างประเทศแล้วเสร็จ จำนวน 7 มอโนกราฟ ได้แก่ 1. Norfloxacin 2. Norfloxacin tablets 3. Identification of Fixed Oils by Thin-layer Chromatography 4. Minimizing the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents Via Human and Veterinary Medicinal Products 5. Tests for Extraneous Agents in Viral Vaccines for Human Use 6. Viral Safety 7. Chicken Flocks Free from Specified Pathogens for the Production and Quality Control of Vaccines 3. จัดทำวิจัยมาตรฐานสมุนไพร วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพรได้ 13 รายการ 4. ผู้ใช้ข้อมูลข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จำนวน 46,170 ครั้งและตำรายาของประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จำนวน 23,174 ครั้ง ผ่าน Web และ mobile application TP และ THP	30.3
6	โครงการบูรณาการผลิตและให้บริการสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียนด้านยา ยาเสพติด และสมุนไพร	1. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกสารที่จะผลิตและกำหนด/ปรับเปลี่ยน แผนงาน 1 ครั้ง 2. สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc reference standard) ด้านยาและวัตถุเสพติดที่ผลิตและให้บริการ 14 ชนิด ได้แก่ Pseudoephedrine HCl, Amoxicillin trihydrate, Cimetidine, Naproxen, Guaiifenesin, Methylparaben, Dexamethasone,	53.4

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
		<p>Cloxacillin sodium, Lincomycin HCl, Ketamine HCl, Ofloxacin, Morphine sulfate, Paracetamol, Ibuprofen</p> <p>3. สารมาตรฐานอาเซียน (ASEAN reference standard) ด้านยาที่ ผลิตร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Tobramycin, Hydroquinone, Diphenhydramine HCl</p> <p>4. ดำเนินการพัฒนาวิธีและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารสมุนไพรชนิดใหม่ ได้ร้อยละ 70</p> <p>5. ดำเนินการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดใหม่ ได้ร้อยละ 30</p> <p>6. ให้บริการสารมาตรฐาน จำนวน 448 ชนิด</p> <p>7. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการจัดการประชุมระดับอาเซียน พิจารณาแนวทางและความร่วมมือการพัฒนาสารมาตรฐานอาเซียนกับประเทศสมาชิก</p> <p>8. จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านสถิติเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการตามระบบคุณภาพ ISO 33405: 2024 ดำเนินการได้ร้อยละ 40</p>	

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากระบบ Fin-ad

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 20 มีนาคม 2569)

ลำดับ	รายการ	กรอบวงเงินทั้งปี	ได้รับงวดที่ 1	ผลการเบิกจ่าย	PO	ร้อยละการเบิกจ่าย
	รวมงบประมาณ	118,324,565.00	93,889,015.00	36,068,724.09	1,163,586.70	38.4
1	เงินงบประมาณ	52,081,980.00	40,861,930.00	13,080,900.50	741,959.40	32.0
	1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,069,480.00	3,069,480.00	1,242,404.00	-	40.5
	1.2 งานบริหารจัดการงานพื้นฐาน	1,500,000.00	750,000.00	630,438.49	-	84.1
	1.3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคอขวดในการควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ (งบรายจ่ายอื่น)	20,940,100.00	10,470,050.00	6,258,058.01	741,959.40	59.8
	1.4 งบลงทุน 3 รายการ	26,572,400.00	26,572,400.00	4,950,000.00	-	18.6
2	เงินบำรุง	57,842,585.00	48,377,085.00	21,504,178.30	268,414.00	44.5
	2.1 งบบุคลากร	6,228,400.00	6,228,400.00	-	-	-
	2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	730,500.00	730,500.00	174,000.00	-	23.8
	2.3 บริหารจัดการหน่วยงาน : พื้นฐาน	6,320,000.00	3,160,000.00	2,743,568.40	268,414.00	86.8
	2.4 งานบริการตรวจวิเคราะห์	10,523,000.00	5,261,500.00	4,159,848.71	-	79.1
	2.5 ยกยودเงินบำรุง 2568 : มี PO	12,930,100.00	12,930,100.00	12,930,100.00	-	100.0
	2.6 งานจ้างเหมาบุคคล	2,088,000.00	1,044,000.00	881,000.00	-	84.4
	2.7 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (นอกแผน) 2 รายการ	3,831,700.00	3,831,700.00	-	-	-
	2.8 โครงการจัดทำตำราของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	8,115,885.00	8,115,885.00	192,078.00	-	2.4
	2.9 โครงการผลิตและให้บริการสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียนด้านยา ยาเสพติด และสมุนไพร	5,030,000.00	5,030,000.00	423,583.19	-	8.4
	2.10 โครงการ การพัฒนาแผ่นมาส์กหน้า HydroExoDerm ด้วยนวัตกรรม Hydrogels ผสาน Exosomes	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
	2.11 พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอำเภอ	45,000.00	45,000.00	-	-	-
3	เงินเบิกจ่ายแทนกัน	900,000.00	900,000.00	674,582.11	153,213.30	75.0
	3.1 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	900,000.00	900,000.00	674,582.11	153,213.30	75.0
4	เงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกว.)	7,500,000.00	3,750,000.00	809,063.18	645,093.94	21.6
	4.1 โครงการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการผลิตยาออร์โมนกลูคาگون	5,000,000.00	2,500,000.00	528,402.18	435,534.44	21.1
	4.2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Mesenchymal stem cells สำหรับการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ	2,500,000.00	1,250,000.00	280,661.00	209,559.50	22.5

ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568

หมายเหตุ ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกว.) ใช้ข้อมูลจากทะเบียนคุมเบิกจ่ายของฝ่ายบริหารงานทั่วไปเนื่องจากปัญหาการลงข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ Fin-ad