



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๔๕๙

ที่ สธ ๐๖๒๒/-

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๙ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด (ผ่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ)

ความเป็นมา

ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ รับผิดชอบงานแผนติดตามและประเมินผล ได้รายงาน และติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิง ยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (M-SIIS) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ขอรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน การ เบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สำนักยาและวัตถุเสพติด มีแผนงานโครงการในระบบ M-SIIS ทั้งหมด ๑๗ โครงการ แบ่งเป็นแผนงานโครงการ ๖ แผนงาน และงานพื้นฐาน ๑๒ แผนงาน งบประมาณรวม ๑๑๘,๒๖๖,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินงบประมาณ ๕๑,๕๒๓,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินบำรุง ๕๗,๘๔๒,๕๘๕.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินเบิกจ่ายแทนกัน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกว.) ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Fin-ad ภาพรวม ๕๕,๕๐๒,๗๙๐.๔๙ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙ แบ่งเป็นเงินงบประมาณ ๒๐,๒๐๐,๖๑๕.๙๓ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหกกร้อยสิบบาทเก้าสิบบาทสี่สตางค์) เงินบำรุง ๓๑,๕๒๖,๑๒๗.๑๑ บาท (สามสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เงินเบิกจ่ายแทนกัน ๙๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกว.) ๒,๘๖๕,๔๙๗.๔๕ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการภาพรวม มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๓.๘

๔. งบประมาณครุภัณฑ์เครื่องอัลตราโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความแม่นยำ สูง แมสสเปกโตรมิเตอร์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (High Performance Liquid Chromatograph High Precision - Mass Spectrometer - Mass Spectrometer : UHPLC-MS-MS) งบประมาณ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

(นางภณิดา เอื้อศิริกรกุล)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้ควบคุม
เพื่อโปรดทราบ

สพท
22/6/69

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 9 เดือน)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
1	โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาผู้เสพยาเสพติด การ ควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง ห้องปฏิบัติการ	1. จำนวนตัวอย่างของกลางและปัสสาวะที่ได้รับการตรวจ พิสูจน์ (ภาพรวม) รวม 55,468 ตัวอย่าง 276,115 รายการ เป็นปัสสาวะ 50,294 ตัวอย่าง 263,223 รายการ ของ กลาง 5,174 ตัวอย่าง 12,892 รายการ 2. จำนวนตัวอย่างของกลางและปัสสาวะที่ได้รับการตรวจ พิสูจน์ (สำนัทยาและวัตถุเสพติด) รวม 4,166 ตัวอย่าง 19,389 รายการ เป็นปัสสาวะ 3,101 ตัวอย่าง 17,573 รายการ ของกลาง 1,065 ตัวอย่าง 1,816 รายการ 3. PT: - มีสมาชิกสมัครสะสมรวม 994 แห่ง - สมาชิกส่งผลการทดสอบ 938 แห่ง - จัดทำรายงานฉบับร่าง/ส่งรายงานฉบับร่าง 4. IQC: จำนวนรวม 4,834 ขวด (รอบที่ 1/2569) 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ยาเสพติดชนิดใหม่ (New Psychoactive substances; NPS and new illicit drugs) - อยู่ระหว่างการเตรียมมาตรฐาน	66.02
2	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อสนับสนุนมาตรฐานการผลิต ฮอร์โมนกลูคา곤	1. เริ่มดำเนินการศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยา Glucagon 2. ดำเนินการศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยา Glucagon แล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม สำหรับการตรวจวิเคราะห์ 3. ดำเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ วิเคราะห์แล้วเสร็จ และเริ่มทดสอบสภาวะที่เหมาะสมใน การตรวจวิเคราะห์ 4. ดำเนินการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ ต่อเนื่อง 5. ดำเนินการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมแล้วเสร็จ และเริ่ม ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 6. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ specificity ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 7. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ linearity การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 8. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ accuracy การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 9. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ repeatability การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	74.0

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
3	โครงการ การพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Mesenchymal stem cells สำหรับการเป็นห้องปฏิบัติการ อ้างอิงของประเทศ	1. เริ่มดำเนินการศึกษาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ stem cells 2. ดำเนินการศึกษาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ stem cells แล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และทดสอบสภาวะวิธีตรวจวิเคราะห์ 3. ดำเนินการพัฒนามิธีตรวจวิเคราะห์และทดสอบสภาวะวิธีตรวจวิเคราะห์ต่อเนื่อง 4. พัฒนามิธีตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ และทดสอบสภาวะวิธีวิเคราะห์ต่อเนื่อง พร้อมเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 5. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ในหัวข้อ specificity สำหรับ UC MSCs 7. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ในหัวข้อ specificity สำหรับ AD MSCs 8. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ในหัวข้อ specificity สำหรับ BM MSCs	74.0
4	โครงการ การพัฒนาแผ่นมาร์กหน้า HydroExoDerm ด้วย นวัตกรรม Hydrogels ผสาน Exosomes	1. ได้ดำเนินการศึกษาสูตรสำหรับแผ่นมาร์กหน้า Hydrogels 2. ศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตแผ่นมาร์กหน้า Hydrogels แล้วเสร็จ และเริ่มการพัฒนาสูตร Hydrogels 3. ได้สูตร Hydrogels และเริ่มดำเนินการทดสอบ Hydrogels สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 4. ดำเนินการทดสอบ hydrogels ต่อเนื่อง 5. ดำเนินการทดสอบ hydrogels ต่อเนื่อง เป็นไปตามแผน 6. ดำเนินการทดสอบ hydrogels แล้วเสร็จ 7. เริ่มดำเนินการทดสอบความเป็นพิษที่ส่งผลต่อการระคายเคือง	67.5
5	โครงการจัดทำตำรายาของ ประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	1. จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรไทยแล้วเสร็จ จำนวน 11 มอโนกราฟ ได้แก่ 1. มอโนกราฟยาน้ำมันไพล 2. มอโนกราฟปลั่งกาสา, ผล 3. มอโนกราฟกรุงเขมา, ราก 4. มอโนกราฟคนทีเขมา, ใบ 5. มอโนกราฟเทียนกิ่ง, ใบ 6. มอโนกราฟขี้กาขาว, ราก 7. มอโนกราฟสารสกัดโพลีทอด 8. มอโนกราฟส่วนเหนือดินน้ำมันราชสีห์ 9.มอโนกราฟส่วนเหนือดินครอบฟันสี 10.มอโนกราฟใบผักเชียงดา 11.มอโนกราฟส่วนเหนือดินโคกกระออม 2. จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของยาหรือสมุนไพรต่างประเทศแล้วเสร็จ จำนวน 11 มอโนกราฟ ได้แก่ 1. Norfloxacin 2. Norfloxacin tablets 3. Identification of Fixed Oils by Thin-layer Chromatography 4. Minimizing the Risk of Transmitting Animal Spongiform	64.04

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
		Encephalopathy Agents Via Human and Veterinary Medicinal Products 5. Tests for Extraneous Agents in Viral Vaccines for Human Use 6. Viral Safety 7. Chicken Flocks Free from Specified Pathogens for the Production and Quality Control of Vaccines 8. Gene Transfer Medicinal Products for Human Use 9. Cell-Based and Gene Therapy Medicinal Products: Raw Materials of Biological Origin for Their Production 10. Quality Considerations of Plasmid DNA as A Starting Material for Cell and Gene Therapies Including RNA Products 11. Test for Mycobacteria 3. จัดทำวิจัยมาตรฐานสมุนไพร วัตถุดิบ สารสกัด เพื่อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพรได้ 20 รายการ 4. ผู้ใช้ข้อมูลข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จำนวน 64,470 ครั้งและตำรายาของประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จำนวน 34,774 ครั้ง ผ่าน Web และ mobile application TP และ THP	
6	โครงการบูรณาการผลิตและให้บริการสารมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียนด้านยา ยาเสพติด และสมุนไพร	1. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกสารที่จะผลิตและกำหนด/ปรับเปลี่ยน แผนงาน 1 ครั้ง 2. สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc reference standard) ด้านยาและวัตถุเสพติดที่ผลิตและให้บริการ 26 ชนิด ได้แก่ Pseudoephedrine HCl, Amoxicillin trihydrate, Cimetidine, Naproxen, Guaifenesin, Methylparaben, Dexamethasone, Cloxacillin sodium, Lincomycin HCl, Ketamine HCl, Ofloxacin, Morphine sulfate, Paracetamol, Ibuprofen, Betamethasone, Cocaine HCl, Enalapril maleate, Pyridoxine HCl, Diclofenac related compound A, Chlorpheniramine maleate, Bisacodyl 3. สารมาตรฐานอาเซียน (ASEAN reference standard) ด้านยาที่ ผลิตร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Tobramycin, Hydroquinone, Diphenhydramine HCl 4. ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารสมุนไพรชนิดใหม่ ได้ร้อยละ 100 5. ดำเนินการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดใหม่ ได้ร้อยละ 50	90.95

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
		6. ให้บริการสารมาตรฐาน จำนวน 711 ชนิด 7. จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านสถิติเพื่อนำมาปรับปรุง กระบวนการตามระบบคุณภาพ ISO 33405: 2024 ดำเนินการได้ร้อยละ 100	

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2569

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากระบบ Fin-ad

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 19 มิถุนายน 2569)

ลำดับ	รายการ	กรอบวงเงินทั้งปี	ได้รับงวดที่ 1	ได้รับงวดที่ 2	ผลการเบิกจ่าย	PO	ร้อยละการเบิกจ่าย
	รวมงบประมาณ	118,266,165.00	93,225,615.00	21,290,550.00	55,502,790.49	4,642,335.58	46.9
1	เงินงบประมาณ	51,523,580.00	40,198,530.00	11,325,050.00	20,200,615.93	513,353.34	39.2
	1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,069,480.00	3,069,480.00	-	1,977,404.00	-	64.4
	1.2 งานบริหารจัดการงานพื้นฐาน	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,014,508.94	15,627.00	67.6
	1.3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสียหายเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ (งบรายจ่ายอื่น)	20,940,100.00	10,365,050.00	10,575,050.00	11,694,702.99	497,726.34	55.8
	1.4 งบลงทุน 3 รายการ	26,014,000.00	26,014,000.00	-	5,514,000.00	-	21.2
	1.4.1 UHPLC - HP MS/MS	20,500,000.00	20,500,000.00	-	-	-	-
	1.4.2 UHPLC-MSD	4,950,000.00	4,950,000.00	-	4,950,000.00	-	-
	1.4.3 Vacuum Oven	564,000.00	564,000.00	-	564,000.00	-	-
2	เงินบำรุง	57,842,585.00	48,377,085.00	9,465,500.00	31,526,127.11	4,128,982.24	54.5
	2.1 งบบุคลากร	6,228,400.00	6,228,400.00	-	-	-	-
	2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	730,500.00	730,500.00	-	278,400.00	-	38.1
	2.3 บริหารจัดการหน่วยงาน : พื้นฐาน	6,320,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00	3,708,576.65	87,761.40	58.7
	2.4 งานบริการตรวจวิเคราะห์	10,523,000.00	5,261,500.00	5,261,500.00	5,764,402.27	858,459.80	54.8
	2.5 ยกยุดเงินบำรุง 2568 : มี PO	12,930,100.00	12,930,100.00	-	12,930,100.00	-	100.0
	2.6 งานจ้างเหมาบุคคล	2,088,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,392,000.00	-	66.7
	2.7 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (นอกแผน) 2 รายการ	3,831,700.00	3,831,700.00	-	331,700.00	-	8.7
	2.8 โครงการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	8,115,885.00	8,115,885.00	-	3,221,600.55	2,625,000.00	39.7
	2.9 โครงการผลิตและให้บริการสารมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาชีวอนามัย ยาเสพติดและสมุนไพร	5,030,000.00	5,030,000.00	-	3,883,340.14	191,286.04	77.2
	2.10 โครงการ การพัฒนาแผ่นมาส์กหน้า HydroExoDerm ด้วยนวัตกรรม Hydrogels แผ่น Exosomes	2,000,000.00	2,000,000.00	-	16,007.50	366,475.00	0.8
	2.11 พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอำเภอ	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
3	เงินเบิกจ่ายแทนกัน	1,400,000.00	900,000.00	500,000.00	910,550.00	-	65.0
	3.1 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,400,000.00	900,000.00	500,000.00	910,550.00	-	65.0
4	เงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (สกลว.)	7,500,000.00	3,750,000.00	-	2,865,497.45	130,304.60	38.2
	4.1 โครงการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการผลิตยาฮอโมนกสุคา ก่อน	5,000,000.00	2,500,000.00	-	1,812,724.45	130,304.60	36.3
	4.2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Mesenchymal stem cells สำหรับการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ	2,500,000.00	1,250,000.00	-	1,052,773.00	-	42.1